

変更仕様書

1. 件名 ITER 下部ポート統合機器の RF ケーブル端部溶接処理及び性能確認試験

2. 変更内容

原仕様書 1.4 納期を以下のとおり変更する。

(変更前)

1.4 納期

令和 9 年 2 月 26 日

(変更後)

1.4 納期

令和 9 年 3 月 29 日

3. その他

上記の変更内容の他は、原仕様書のとおりとする。

部課（室）名：先進プラズマ研究部

先進プラズマ計測開発グループ