

2025
10
11
12
2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2027
1
2
3
4
5
8月以降

FY2026 加速器施設利用 年間予定

課題募集開始
↓
課題募集締切り (12月12日)

採択部会
↓
課題採択結果通知

2026-1期 MT募集開始
↓
2026-1期 MT募集締切り
↓
2026-1期 MT発表

FY2026-1

課題追加募集開始
↓
課題追加募集締切り
↓
運営委員会・採択部会
↓
追加課題採択結果発表

2026-2期 MT募集開始
↓
2026-2期 MT募集締切り
↓
2026-2期 MT発表

FY2026-2

QST千葉地区 一般公開日(予定)

報告書締切り
↓
2026年度課題 成果発表会
↓
2026年度課題 評価
↓
2026年度課題 成果報告書 発刊